



ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA LA RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CHINAMPAS EN 5 PROYECTOS PILOTO UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA .-----

Siendo las doce horas con veinte minutos del día 23 de Diciembre de 2016, reunidos en la Sala de Juntas de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, ubicada en Avenida San Fernando No. 160 Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Código Postal 14000, en la Ciudad de México, se reúnen los integrantes del Comité Interno, de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 proyectos piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.-----

1.-Lista de Asistencia.-----

--Se verifica la lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes funcionarios, C. Angelina Méndez Álvarez, Directora de Planeación Institucional y Desarrollo Territorial y Secretaria Técnica del Comité Técnico Interno; Lic. Rubén Escamilla Salinas, Director de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad; C. Mónica Damián Pérez, Subdirectora de Imagen y Acciones de Movilidad, en Representación del Director de Administración; Lic. Mabel Griselda Almaguer Torres, Subdirectora de Inspección Registro de Programas y Proyectos en su calidad de Representante de la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales; C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Subdirector de Planeación, Evaluación y Vinculación Institucional, C. Michel Muñoz Morales, Jefe de Unidad Departamental de Infraestructura y Servicios, de la Dirección de infraestructura y desarrollo de la comunidad; Lic. Luis Ortega Astudillo, Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa adscrito a la Contraloría Interna de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; en su calidad de Asesor del Comité Técnico Interno, con el propósito de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria.-----

2.-Bienvenida y Verificación del Quorum Legal -----

En uso de la voz, la Secretaria Técnica del Comité Técnico Interno, C. Angelina Méndez Álvarez, solicita al C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Verificar la existencia del Quorum para declarar instalada la sesión, informando el C. Víctor Samuel Cadena Valverde, la presencia de 6 integrantes de 9, por lo que se menciona que están la mayoría de los integrantes, acto seguido la C. Angelina Méndez Álvarez, menciona "Buenas tardes teniendo el Quorum legal vamos a dar inicio a esta quinta sesión ordinaria del comité técnico interno de las actividades institucionales para la recuperación y restauración de Chinampas en 5 proyectos piloto Ubicados dentro del polígono de la zona patrimonio mundial natural y cultural de la humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta".-----

Michel m s



El Lic. Luis Ortega Astudillo, manifiesta "entonces faltó el Presidente"; así como Oscar Alejandro, -----

Víctor Cadena Valverde, No, está de vacaciones.-----

En uso de la voz, la Secretaria Técnica C. Angelina Méndez Álvarez, señala con eso, constatamos la verificación del quórum, y pasaríamos el tercer punto que es la presentación y en su caso aprobación del orden del día, le solicito al C. Víctor Cadena Valverde, nos haga la presentación de la misma.-----

3- Presentación y en su caso Aprobación del Orden del Día-----

En uso de la voz el C. Víctor Samuel Cadena Valverde, presenta la propuesta del Orden del Día, manifestando, buenas tardes, Me voy a permitir dar lectura a la orden del día propuesto para esta quinta sesión correspondiente.-----

1- Lista de Asistencia .-----

2- Bienvenida y Verificación del Quórum Legal.-----

3- Presentación y en su caso aprobación del Orden del Día.-----

4- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 4ta Sesión Ordinaria.-----

5- Informe de avances de los trabajos realizados, por los Beneficiarios de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 Proyectos Piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.-----

6- Autorización del Comité Técnico Interno de la Segunda y Última ministración a los Beneficiarios de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 Proyectos Piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.-----

7- Informe de la publicación del sistema de datos personales de los lineamientos de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 Proyectos Piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.-----

8- Asuntos Generales,-----

9- Clausura de la Sesión.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, manifiesta, se dio lectura al orden del día, algún comentario, ninguno, quienes estén por la aprobación de esta propuesta del orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano, bueno, por unanimidad queda aprobado el



orden del día.-----

4- Lectura y en su caso Aprobación del Acta de la 4ta Sesión Ordinaria.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, manifiesta, pasaríamos al punto número cuatro, relativo a la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, comentar que en sus carpetas se les anexo la propuesta del Acta de la Cuarta Sesión, si hubiera alguna propuesta o alguna corrección que tengamos que hacer al acta, algún comentario que hubiera.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, señala, nada más agradecer como siempre a la Contraloría Interna, que nos hizo llegar el día de ayer sus observaciones, se hicieron los ajustes correspondientes, preguntaría, si se cumple con las observaciones?.-----

Lic. Luis Ortega Astudillo, Sí.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, señala, bueno, si no hay observaciones, pediríamos en ese caso, se pudiera obviar la lectura del acta.-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, si, Michel.-----

El C. Michel Muñoz Morales, manifiesta, nada más cambiarle en donde dice la Lista de Asistencia, Jefe de Unidad Departamental de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad por Infraestructura y Servicios a la Comunidad, no Desarrollo a la Comunidad.-----

C. Víctor Samuel cadena Valverde, ok, se agradece el comentario y se procede a la corrección correspondiente.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, señala, ahí en el nombre del. Licenciado José Manuel Espitia, hay que complementar como tenemos 3 Jefaturas la A, B, y C, él ocupa la Jefatura "A", si, son precisiones mínimas.-----

C. Víctor Samuel cadena Valverde, Ok, ¿sería en la lista de asistencia? verdad.-----

C. Angelina Méndez Álvarez, retomando las observaciones, si están de acuerdo, pediría, pudiera ser aprobada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno, ¿quienes estén de acuerdo en su aprobación? sírvanse levantar su mano, queda aprobada por unanimidad.-----

5-Informe del Avance de los trabajos realizados por los beneficiarios de las actividades Institucionales para la recuperación y restauración de chinampas en 5 proyectos piloto ubicados dentro del polígono de la zona patrimonio mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, menciona, pasaríamos al Quinto Punto, es el Informe de avances de los trabajos realizados, por los Beneficiarios de las Actividades Institucionales

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and the name 'Michel Muñoz' written vertically.]



para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 Proyectos Piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, le pediría al compañero C. Víctor Cadena Valverde, que pudiera hacer uso de la palabra, para presentar el informe correspondiente.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, señala, con mucho gusto, en su carpeta anexamos la información correspondiente, en la sesión pasada, nos pidieron que pudiéramos integrar, Número de Folio, Paraje, Superficie de la Chinampa, Nombre del Beneficiado, Actividad a Desarrollar, Unidad de Medida, Meta, Precio Unitario y Costo Total; comentar que hemos realizado dos supervisiones, por parte de esta Autoridad, se hizo entrega de los recursos el pasado 21 de octubre, consideramos que era importante, hacer una primera supervisión a mediados del mes de noviembre, el cual se puede mostrar en la penúltima columna, cuáles son los avances que se tenían en este momento, acabamos de hacer otra supervisión del 12 al 15 de diciembre y encontramos que en su mayoría ya concluyeron todos los grupos, prácticamente todos tenían un rezago a excepción de dos grupos que quisiera mencionar es el caso del folio 13 y el 14.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, señala nada más para Confirmar, tu primera supervisión, ¿Cuándo la hiciste? me dijiste noviembre.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona del 12 al 15 de noviembre.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, comenta y la segunda igual, del 12 al 15 de diciembre, están bien.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, manifiesta, si, del 12 al 15 diciembre, comentar, que la vigencia del convenio de colaboración, que se suscribe con cada uno de los beneficiados, es al 31 de diciembre, podría decir, que estamos en tiempo, la mayoría ya cumplió, lo que comentaba hace un rato, era que los folios 13 y 14, donde prácticamente el folio 13, llevan un avance en la reforestación del 0%, no ha iniciado, ya que me comentó que ya adquirió el árbol, pero todavía no ha iniciado, con la reforestación por eso no le pusimos nada y en el caso del 14 llevaba, apenas el 50% del planteo del árbol, el argumento, es que estaba muy hidratada la Tierra y no podían hacer maniobras todavía, para dispersarla en todo el terreno, pero prácticamente ya se tiene a excepción de esos dos casos, la totalidad de los grupos están al 100%, no sé si tienen algún comentario, o alguna observación.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, pregunta ¿tus expedientes cómo los llevan integrados ustedes?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, manifiesta, Bueno, como verán, ya hicieron favor de revisarlos y nos hicieron las observaciones correspondientes, en cuanto a la integración documental ya se encuentra al 100%.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, señala Qué bueno.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona, ahorita estamos en la etapa en la que estamos empezando a integrar sus informes parciales y finales obviamente, Todavía falta

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large scribble at the top and a signature at the bottom.]



darles una ministración pues no podíamos hacer lo que es el finiquito.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, comenta ,sí, por supuesto.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, comenta, obviamente, lo que estamos proponiendo que la próxima sesión, del mes de enero, les vamos a solicitar vía oficio, que ya presenten sus informes finales con sus justificantes financieros, y una vez que se haga la ministración, lo estamos pensando hacer los primeros 10 días hábiles de enero, verificar que se cumplan de nueva cuenta en campo todas las actividades, más bien verificar que tanto documental como físicamente, coincidan los montos y ya estaríamos en propuesta de hacer las actas finiquito, para la autorización de este comité, ese sería el procedimiento que tenemos planteado y que así lo establece los lineamientos. -----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, pregunta ¿si se les proporcionó por parte del área administrativa copia de las pólizas?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, se le solicitó por oficio, porque obviamente nosotros no teníamos el expediente.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, menciona, Sí, pero ya se las entregaron?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, comenta, no, solo mencionan que están en proceso.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, están en proceso No, aún no, las solicitamos pero no nos las han entregado.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, señala, es importante que ahí no lo dejen pasar, para que el expediente vaya correctamente integrado, ¿No han dejado evidencia fotográfica?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, comenta, para las bitácoras, se tomaron fotografías de los avances, tratamos de hacer de cada uno de los conceptos, pero en algunas fotografías también se aprecia tanto la reforestación, como la limpieza del terreno y todo, y Si, hay evidencia fotográfica.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, señala, sí, aquí al ser menor número de proyectos, pues obviamente las supervisiones son más específicas si más posibilidades no es otra cosa.--

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, señala también los trabajos de desazolve.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, comenta, sí, aquí la solicitud que se les hizo a los beneficiarios, fue que nos pudieran entregar fotografías del antes de los avances y al final.

El Lic. Luis Ortega Astudillo, Señala, Sí pero al momento también de hacer la supervisión.-

La C. Angelina Méndez Álvarez contesta, sí.-----

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and the name 'Michele M...' written vertically.



El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, aclara, si se lleva a cabo registro fotográfico de los avances de los trabajos, si, en las bitácoras están anexas las fotografías -----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, menciona, si, Qué bueno no se trata de imprimir y de completar los expedientes con el total de fotografías, a la mejor en CD.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, manifiesta, sí, que se puedan integrarse ya que van hacer bastantes y dependiendo de las Chinampas o de los conceptos que solicitaron, una fotografía o dos o en alguno de los casos hasta 5 fotografías de cada proyecto.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, menciona, sí en alguno de los comentarios hay algunos que ya se hicieron, pero como la compañera Montse, está comentando hace un rato pues no está por demás reiterarles, el hecho de que el manejo de recursos tiene que estar debidamente comprobado, no escatimen en firma no escatimen en fotografías ósea que quede lo más claro posible para que se blinde a cualquier solicitud de información, ante muchas cosas que pueden suceder, esperemos que no sea el caso pero tener el elemento en la mano no es regresarse 3 o 4 meses después a documentar no.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, comenta, está bien sí.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, contesta, sí ok.-----

La Lic. Mabel Almaguer Torres, señala, yo aquí tengo una duda, Cómo cuantificar el avance de las supervisiones 80% o 100% O así.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, contesta, ejemplo, se mide una zanja que tenga 100 metros lineales, el proyecto de la solicitud medimos si lleva 80 metros prácticamente así sacamos el porcentaje aproximado.-----

La Lic. Mabel Almaguer Torres, pregunta ¿Eso es lo que hacen ustedes en sus bitácoras? hago la pregunta porque pues ya saben que estamos con lo de indicadores.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, aclara, sí, comentar lo siguiente: para fortuna de nosotros en estos programas todas las metas se superaron todas, pongo un ejemplo la mayoría puso en proyecto 100 metros pero están aperturando 250, 200 metros en la mayoría no quiere decir que todos, entonces eso es lo que nos permite saber.-----

La Lic. Mabel Almaguer Torres, señala, sí, sobre todo el registro no para poder hacer una medición formal.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, comenta, así es o en el caso de los enriquecimientos igual son chinampas, por eso era muy importante poner la superficie, si se dan cuenta en alguno de los casos el enriquecimiento es de 365 metros cuando la chinampa es 850 metros prácticamente se esparce Sobre todo el terreno, pero para el costo unitario que tenemos nada más Son 350 metros eso nos permite decir que está superado las metas en su mayoría al 100%.-----



El Lic. Luis Ortega Astudillo, señala, que quede bien documentado, ese caso de éxito por si de alguna manera están apoyando y ese apoyo está generando más frutos, de lo que se esperaba.

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, comenta así es, ¿no sé si tenga algún otro comentario?

La C. Angelina Méndez Álvarez, menciona ¿algún otro comentario en relación al informe que se presenta de los avances?

El Lic. Luis Ortega Astudillo, comenta, no, bueno, igual al momento de dar por terminados los trabajos ya con la elaboración previo de las actas finiquito, de todos pediría de alguna manera pudieran presentarse en alguna fecha posible, un período, no, una fecha yo digo un periodo para efecto de poder llevar a cabo la revisión de los expedientes documentalmente y bueno a lo mejor incluso de campo, pero sabemos que esos trabajos son digo la verdad, se perciben en el momento en el que están, no, en el momento en el que cierra en 3 meses pasados, pues ya no hay forma.

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona, así es.

El Lic. Luis Ortega Astudillo, aclara, pero si tenemos necesidad de cerrar el ciclo, además del cierre documental, del cierre de las sesiones del comité y todo cierra el ciclo, para llevar a cabo una última supervisión tanto en expedientes y que ustedes nos dieran una fecha aproximada.

La C. Angelina Méndez Álvarez, señala, ¿podiera ser la última semana de enero?

El Lic. Luis Ortega Astudillo, contesta, sí.

La C. Angelina Méndez Álvarez, señala, posiblemente después que terminen con el licenciado Escamilla, que pudiera ser la última semana de enero.

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona y previo para solicitar ya los finiquitos.

El Lic. Luis Ortega Astudillo, menciona, si la idea es que tengan conciencia, qué sobretodo la integración de los expedientes, que vamos a llegar un día a hacer la revisión.

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, contesta, claro.

El Lic. Luis Ortega Astudillo, menciona y no haya una sorpresa, cuando todo está a tiempo qué debería de estar y ya es parte de la habitualidad, debe de ser parte de la habitualidad. y cerrar el ciclo no andar 6 meses después buscando documentación.

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona, claro con gusto.

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several initials and marks below.]



El Lic. Luis Ortega Astudillo, aclara, porque los beneficiados, no nos van a entregar, van a decir bueno pues ya sé finiquito, en algún momento entonces mejor, Ok.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, Señala, muy bien, ¿si no hay más comentarios? Pasaríamos, al siguiente punto.-----

6- Autorización del Comité Técnico Interno para el pago de la segunda y última ministración a los beneficiarios de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 Proyectos Piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, comenta, pasamos al punto número 6, que es la autorización del Comité Técnico Interno, para la segunda y última ministración a los beneficiarios, de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas en 5 Proyectos Piloto ubicados dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, de acuerdo al informe presentado de avances, ponemos a consideración de este comité, la autorización para la segunda ministración.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, señala, si, yo obviamente comentaría que en el caso 13 y 14, qué es donde no han concluido los trabajos, que aunque es menor el monto se pudiera autorizar condicionado, para que en la próxima o en la última supervisión que hagamos, ya deberán de estar sembrados los árboles, se libera el pago, pero que esté autorizado este en el cumplimiento total del porcentaje, para no atorarse en las cuestiones administrativas.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, bueno Es decisión del comité Obvio o sea obviamente hay que hacer la medición ¿Cuántos beneficiarios son?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, responde, son 25.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, pregunta ¿de los 25, Sólo tienes dos con excepción?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Aclara, así es, pero si estuvieran al revés sería una dinámica muy diferente para probar, si llevaron a cabo los trabajos que ya son el cierre.-----

El Lic. Rubén Escamilla Salinas, manifiesta, yo creo que el planteamiento tendría que ser distinto o sea más bien pedirle la autorización al comité técnico, que una vez que el área constate que están al 100% concluidos los trabajos, se puede enviar un oficio a los integrantes del comité informando tal situación para que se libere el pago.-----



El Lic. Luis Ortega Astudillo, Pregunta ¿Ustedes tiene una fecha límite de vigencia?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, señala, el 31 de diciembre.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, pregunta ¿los trabajos no se concluirían en esa fecha? .-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, contesta sí.-----

El Lic. Rubén Escamilla Salinas, menciona Pero él dice, por ejemplo es que si ya después del 31, solicita el pago al área administrativa, pues lo van a meter como ADEFAS, entonces La idea es que el trabajo me supongo que se termina antes del 31.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona, así es, yo digo que nada más pidamos la autorización del comité, para qué vía oficio nos notifique que ya concluyeron y que seguramente va a ser antes del 31 para no volver a sesionar.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, aclara podría ser una forma pero sí tendré que cumplir con ese oficio no solamente con la formalidad de esa vez que te informo sino también de documentar.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona, así es, esa supervisión que establezca que ya se agotaron al 100%, e inclusive un reporte fotográfico, no pido mil fotografías nada más se pide reporte que verdaderamente deje claro.-----

El Lic. Rubén Escamilla Salinas, comenta, una constancia, porque a final de cuentas no sé aquí está una excepción, ellos son la excepción y ese supuesto es el que nos establece es mínimo si fuera la mitad, podríamos considerar otras opciones pero aquí son dos y ¿los trabajos?-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, menciona, es reforestación en realidad yo creo que lo hacen en uno o dos días, pero no lo han hecho por eso era importante mencionarlo.-----

El Lic. Luis Ortega Astudillo, menciona, pero no lo han hecho y el pago ya está listo no el pago ya se va a entregar.-----

El C. Víctor Samuel Cadena Valverde, señala, así es, digo y el compromiso sería que efectivamente, se notificará a los integrantes del comité, anexar la bitácora y la memoria fotográfica, para que se constante la realización de los trabajos.-----

La C. Angelina Méndez Álvarez, señala, consideramos, que finalmente al darse cuenta que ya 23 grupos están terminando y están recibiendo su finiquito, pues como dice aquí la contraloría, creo que no va a ser la excepción de no terminar, lo que les queda por hacer que es únicamente la reforestación y tendríamos nosotros como autoridad, que revisar que esté efectivamente se cumpla al 100%.-----

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature and the name 'Michele' written vertically.



Lic. Luis Ortega Astudillo, y sobre todo que ya salen del momento de la sesión del comité Y ya queda bajo la responsabilidad no del comité la autorización como tal sino la finalización de los trabajos queda dentro del ámbito de las personas que supervisan y en su caso de la titular no digo Son sugerencias hacia el comité para que en su caso Determine el propio comité se autoriza el pago de esa manera y bajo qué circunstancias lo va a autorizar.-----

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Está bien muchas gracias.-----

C. Angelina Méndez Álvarez, algún otro comentario Bueno pediríamos a los integrantes del comité retomando todas las sugerencias las recomendaciones que nos están haciendo bajo esta situación les pediríamos se pudiera autorizar por este comité el pago de la segunda y última ministración a los beneficiarios de estos 25 proyectos. Quienes estén de acuerdo favor de manifestarlo muy bien queda aprobado por unanimidad.-----

7- Informe de la Publicación del Sistema de Datos Personales de los Lineamientos de las Actividades Institucionales para la Recuperación y Restauración de Chinampas dentro del Polígono de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta.-----

C. Angelina Méndez Álvarez, Pasamos al séptimo punto Qué es el informe de la publicación del sistema de datos personales de los lineamientos de las actividades institucionales para la recuperación y restauración de Chinampas, Solicito a la compañera Jazmín que está aquí presente Que pudiera darnos el informe.-----

C. Jazmín Aimé Zepeta Rioja, Sí buenas tardes Yo nada más comentar que la dirección de planeación es la primera vez que inicia Con un programa con lineamientos por los que se tuvo que realizar la creación de un sistema de datos personales el cual ya está por publicarse el día 26 de diciembre y se anexa a la carpeta del comité para que puedan revisar y el 26 de diciembre se estará publicando.-----

Lic. Luis Ortega Astudillo, tiene oficio de que lo presento regálenos una copia.-----

C. Jazmín Aimé Zepeta Rioja, Sí aquí está.-----

Lic. Luis Ortega Astudillo, para integrarlo también a la carpeta.-----

C. Angelina Méndez Álvarez, a ver se lo muestro.-----

C. Jazmín Aimé Zepeta Rioja, sí y ahorita le sacó las copias.-----

Lic. Luis Ortega Astudillo, si le pediría nos informará Pues igual nos enviara copia del oficio correspondiente en donde se establezca que los grupos ya bueno el informe a los miembros del comité y no se nos excluyera en ese sentido para integrarlo en el seguimiento que estamos dando Cómo contraloría.-----

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the name 'M. Cadena']



C. Angelina Méndez Álvarez, muy bien este punto es el informe de la publicación ahorita le pasamos ya la copia del oficio y bueno algún comentario en relación a este punto ninguno.-

8- Asuntos Generales.

pasaríamos asuntos generales si alguien tiene algún asunto general.

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, Si traemos las copias que nos pidió el licenciado Espitia la vez pasada sí comentar que la sesión pasada en el tema de asuntos generales el licenciado Espitia pidió que pudiéramos informar algunas fechas sobre el caso de la cancelación del folio 17.

Lic. Luis Ortega Astudillo, sí.

C. Víctor Samuel Cadena Valverde, de todo traemos copia simple para proporcionárselas a usted en este momento y se pueden integrar Sería lo que informaría yo en asuntos generales.

C. Angelina Méndez Álvarez, alguien más En asuntos generales ahorita le entregamos ya las copias Para que las pueda integrar-

9 – Clausura de la Sesión.

C. Angelina Méndez Álvarez, Pregunta Bueno si no hay más asuntos generales estaríamos dando por clausurada la sesión de este comité agradecerles su presencia a todos y cada uno de ustedes Muchas gracias.

Atentamente

Nombre	Cargo	Firma
C. Angelina Méndez Álvarez, Directora de Planeación Institucional y Desarrollo Territorial	Presidente suplente del Comité Técnico Interno	
C. Víctor Samuel Cadena Valverde Subdirector De Planeación, Vinculación Y Evaluación Institucional	Secretario Técnico Suplente	
Lic. Rubén Escamilla Salinas, Director de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad.	Vocal	



C. Mónica Damián Pérez, Subdirectora de Imagen y Acciones de Movilidad

Vocal

Lic. Mabel Griselda Almaguer Torres Subdirectora de Inspección, Registro de Programas y Registro de Proyectos,

Vocal

C. Oscar Alejandro Vázquez Benteño, JUD de Conservación Ecológica y Área Natural Protegida.

Vocal

c. Michel Muñoz Morales, JUD de Infraestructura y Servicios

Vocal

Michel Muñoz

Lic. Luis Ortega Astudillo, Subdirector de auditoria Operativa y Administrativa

Asesor