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VIVIENDA UNIFAMILIAR  

Tipo de 

inmueble 

Universo Entregados  No. de 

inmuebles 

intervenidos  

Por iniciar  

Unifamiliar 11,239 5,057 1,403 4,779 



VIVIENDA MULTIFAMILIAR  

Estatus  No. de 

edificios  

No. de departamentos  

Inmuebles entregados  175 4,330 

Inmuebles en obra 75 1,964 

Inmueble por iniciar obra 120 2,246 

Totales 370 8,540 



En obra  7 

Por iniciar  4 

Familias beneficiadas  3,352 

UNIDADES HABITACIONALES  



DEMOLICIONES 

Concluidas 66 

En proceso 2 

Por iniciar 4 

Total 72 

Avance 91% 



EXPROPIACIÓN  

Etapa Multifamiliares Departamentos Unifamiliares 

Etapa inicial (SAE y 
CPI) 

12 20 1 

Etapa intermedia 1 4 - 

Substanciación del 
procedimiento 

15 19  
* + 3 bodegas 

- 

Concluidos  11 5 - 

Total de inmuebles 39 



REUBICACIONES    
El resultado de los estudios de suelo reporta que las reubicaciones son:  

Tipo Reubicaciones 

septiembre 2021 

Unifamiliares  326* 

Unidades privativas (Departamentos) 

En edificios de 1 Unidad Habitacional 

80 

Total  406 

• * Incluye 124 casos de Xochimilco en los cuales se esta confirmando el 

uso de suelo. 

• “El Porvenir”, Unidad donde habitarán las personas que serán reubicadas 

actualmente se encuentra en obra 

Reder de “El Porveninr” 



PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO     

Reconstrucción del Patrimonio Cultural e Histórico  

Obras en Proceso  5 

Obras concluidas 16 

Total de inmuebles  21 




